ID	0	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	08 Apr '12				
							S	М	Т	W	Т
1		7	Hoàn thành sơ đồ luồng dữ liệu(Cụ thể là update file hôm trước theo các hình vẽ mới trên VISIO)	2 days	Tue 10/04/12	Wed 11/04/12					HuyNP
2		→	Chỉnh lại solution cho file SPEDIFY(File đặc tả đó xuân)	2 days?	Tue 10/04/12	Wed 11/04/12					XuanNTT
3		=	Task chung cho team(HaiPM, HuyNP, XuanNTT): Mọi người xem lại file DB và suy nghĩ có cần bổ sung + thêm bớt gì không nhé!	1 day?	Tue 10/04/12	Tue 10/04/12				Ф	

