


















ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	08 Apr '12							15 Apr '12
							S	M	T	W	T	F	S	S
1	✓		Hoàn thành sơ đồ luồng dữ liệu(Cụ thể là update file hôm trước theo các hình vẽ mới trên VISIO)	2 days	Tue 10/04/12	Wed 11/04/12								
2	✓		Chỉnh lại solution cho file SPEDIFY(File đặc tả đồ xuân)	2 days?	Tue 10/04/12	Wed 11/04/12								
3			Task chung cho team(HaiPM, HuyNP, XuanNTT) : Mọi người xem lại file DB và suy nghĩ có cần bổ sung + thêm bớt gì không nhé!	1 day?	Tue 10/04/12	Tue 10/04/12								
4			Đặc tả chi tiết lượt đồ CSDL_HuyNP(File cụ thể tham khảo slide bài học PhuongNBN)(Đơn vị chủ quản, Hồ sơ đội bóng, Vòng đấu, Biên bản trận đấu, Danh sách đội hạng)	3 days	Thu 12/04/12	Sat 14/04/12								

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Deadline	
External Tasks		Duration-only		Progress	

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	08 Apr '12							15 Apr '12
							S	M	T	W	T	F	S	S
5			Đặc tả chi tiết lượt đồ CSDL_XuanNTT(File cụ thể tham khảo slide bài học PhuongNBN)(Tham số, Cầu thủ, Giải đấu_vòng đấu, Giải đấu, Quy Định)	3 days	Thu 12/04/12	Sat 14/04/12								
6			Đặc tả chi tiết lượt đồ CSDL_HaiPM(File cụ thể tham khảo slide bài học PhuongNBN)(Loại cầu thủ, Bảng xếp hạng, Kết quả, Lịch thi đấu, Chi tiết trận đấu)	3 days	Thu 12/04/12	Sat 14/04/12								

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Deadline	
External Tasks		Duration-only		Progress	