























ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish					06 May '12				
							W	T	F	S	S	M	T	W	T
1			HUYNH_TẠO SƠ ĐỒ LỚP MỨC PHÂN TÍCH	2 days?	Fri 04/05/12	Mon 07/05/12									
2			XUANNTT_TẠO SƠ ĐỒ LỚP MỨC THIẾT KẾ	3 days?	Fri 04/05/12	Tue 08/05/12									
3			SƠ ĐỒ MÀN HÌNH 	1 day?	Fri 04/05/12	Fri 04/05/12									
4			MÔ TẢ CHI TIẾT MÀN HÌNH	5 days	Fri 04/05/12	Thu 10/05/12									

Task		External Milestone		Manual Summary Rollup	
Split		Inactive Task		Manual Summary	
Milestone		Inactive Milestone		Start-only	
Summary		Inactive Summary		Finish-only	
Project Summary		Manual Task		Deadline	
External Tasks		Duration-only		Progress	